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1  JOHDANTO 
 
Tutkielmatyö on Aalto PRO 11. Pääsuunnittelijakoulutuksen henkilökohtainen 
opinnäytetyö.  
 
Tutkielmatyön tavoitteena on ollut tarkastella pätevän pääsuunnittelutaitoisen 
toimijan mahdollisuutta toimia aktiivisena osapuolena korjausrakennushankkeessa 
valmistelu- ja hankesuunnitteluvaiheessa ennen varsinaisen toteutukseen tähtäävän 
luonnos- ja rakennussuunnitteluvaiheen alkamista. Tässä tutkielmatyössä tehtävästä 
käytetään nimeä hankesuunnitteluvaiheen pääsuunnittelija.  
Korjausrakentamishankkeella tarkoitetaan tässä tutkielmatyössä laajuudeltaan 
esimerkiksi eri-ikäisten asuinkerrostalojen julkisivuun, yhteistiloihin tai 
linjasaneerauksiin ja asuinhuoneistoihin liittyviä korjaus- ja muutostöitä. 
Hankesuunnitteluprosessia tarkastellaan ensisijaisesti rakennussuunnittelun 
näkökulmasta; kohderakennuksissa edellytetään luonnollisesti eri 
erityissuunnittelualojen kuntotutkimuksia ja hankesuunnitelmia alan asiantuntijoiden 
tekeminä.  
 
Vaihtoehtoisia suunnitteluratkaisuja tulisi vertailla kiinteistön omistajan ja käyttäjän 
tarpeiden lisäksi kohderakennuksen lähtötilanteen teknisen kunnon, korjaushistorian, 
viranomaisvaatimusten ja -määräysten sekä arkkitehtuurin ja kaupunkikuvallisten 
arvojen perusteella. Korjausrakentamisessa toimivan pääsuunnittelija-arkkitehdin 
näkökulmasta päätöksenteon pohjaksi tarvitaan laajempaa näkemystä, kuin teknis- 
taloudelliset johtopäätökset kuntotutkimusraporttien yhteenveto-osioissa, vaikka 
näiden merkitys korjaustavan valinnassa on suuri.  
 
Tutkielmatyö on toteutettu tutustumalla kirjalliseen ja julkaisemattomaan 
lähdeaineistoon, kokeneen kuntotutkija –korjaussuunnittelijan haastatteluun sekä 
tekijän omaan kokemukseen korjausrakentamiskohteiden pää- ja 
arkkitehtisuunnittelijana. 
  
Tutkielmatyön loppuun on lisätty pääsuunnittelun tehtäväluettelon 2010 luonnoksen 
tarveselvitystä ja hankesuunnittelua käsitteleviin kohtiin A-B perustuva muistilista 
korjausrakennushankkeen pääsuunnittelijan tehtävistä eri vaiheissa.  
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2 TARVESELVITYS 
 
2.1 Tarve rakennushankkeeseen ryhtymiselle 
 
Tarve korjaushankkeeseen ryhtymiselle ilmenee rakennuksen jatkuvan ylläpidon ja 
seurannan kautta. Rakennuksen huoltokunnostusten, energiankulutuksen ja teknisen 
kunnon pitkäaikainen järjestelmällinen seuranta ohjaa korjausaikataulun 
suunnittelua. Kiinteistön omistajalla tai haltijalla tulisi aina olla pitkän aikavälin 
seuranta- ja ylläpito-ohjelma kokonaistilanteen kartoittamiseksi. Rakennuskannan 
huoltokunnostuksen tulisi ylläpitää rakennuksen ja rakennusosien käyttöikä 
tavoitteiden mukaiseksi. Peruskorjaustyyppisten korjausten tarve pitäisi toistua 
keskimäärin noin 50 vuoden sykleillä, eikä peruskorjaustarve saisi johtua 
ensisijaisesti huoltokunnostusten  laiminlyönneistä.  
On myös tärkeätä seurata tehtyjen korjaustoimenpiteiden todellista 
kulutuskestävyyttä ja huoltotarvetta sekä arkistoida tehdyt havainnot käytettäväksi 
jatkossa kiinteistön ylläpidosta ja korjauksista vastaavien osapuolten tiedoksi.  
 
2.2 Tutkimus- ja korjaustarpeen arviointi 
 
Rakennuksen haltijan tulee tehdä koko ajan rakennuksen silmämääräistä 
arvioseurantaa mahdollisten rakenteellisten vauriokehitysten varalta. Myös 
maankäyttö- ja rakennuslainsäädäntö edellyttää kiinteistöjen omistajilta 
rakennuskannan suunnitelmallista ja jatkuvaa hoitoa, kunnossapitoa sekä kunnon 
säilyttämistä. (By42, s. 10) Yksilöidysti tärkeimmät seurattavat kohteet ovat 
maalipinnoitteiden kunto sekä vesivuotojen ilmeneminen. Maalipintojen huono 
kunto ei ole pelkkä esteettinen haitta, vaan yleensä toistuva huoltomaalaustarve 
kertoo mahdollisista vakavammista rakenteellisista ongelmista, jotka pitää selvittää 
perusteellisemmilla kuntotutkimuksilla. Toisaalta hilseilevä julkisivumaali saattaa 
johtua vääräntyyppisestä pinnoitteesta tai valmistusvaiheessa tapahtuneista virheistä; 
tästä syystä kuntotutkimus ongelman aiheuttavista syistä on tarpeellinen. 
Rakennuksessa havaittuja ongelmakohtia ei pitäisi jättää huomiotta, vaan vaurioiden 
syy pitäisi selvittää mahdollisimman nopeasti etenevien vaurioiden välttämiseksi. 
(Valtonen 15.06.2011) Kuntotutkimuksen avulla voidaan välttyä tarpeettomilta tai 
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tarpeettoman laajoilta korjauksilta ja keskittää korjaustoimenpiteet vaurion 
edellyttämiin rakennusosiin kuitenkin niin, että vaurion aiheuttaja selvitetään 
riittävien tutkimusten avulla.  
 
2.3 Kohteen arkistoitujen tietojen kartoitus  
 
Rakennuskohteen arkistoituja tietoja on saatavissa kiinteistönomistajan hallusta ja eri 
kuntien rakennusvalvontaviranomaisten arkistoista. Arvokohteiden piirustuksia 
saattaa olla tallennettuina museoiden ja säätiöiden arkistoihin. Tyypillisimmin 
käytettävissä oleva materiaali ovat vanhat rakennuspiirustukset tai vanhat säilyneet 
valokuvat. Piirustusten ja muun arkistomateriaalin käyttökelpoisuus suunnittelun 
pohjana tulee arvioida tapauskohtaisesti; yleensä vanhojen piirustusten tarkkuustaso 
riittää hankesuunnitelman laatimiseen ja toimii apuna korjauksen laajuutta 
arvioidessa. Poikkeamat arkistomateriaalin ja toteutuksen välillä tulee aina selvittää 
paikalla kohteessa tehtävien korjaustoimenpiteiden laajuuden ja tarkkuusvaatimusten 
mukaan. Korjaushankkeessa hankesuunnitteluvaiheen pääsuunnittelijalta edellytetään 
riittävästi kohdekäyntejä ja korjattavan rakennuksen tuntemusta. Merkittävimmät 
poikkeamat alkuperäisten rakennussuunnitelmapiirustusten ja toteutuksen tai 
myöhempien muutostöiden välillä voidaan havaita alustavasti kohteeseen 
tutustumalla.  
 
2.4 Kohteen kuntotutkimus- ja korjaushistoria 
 
Kohteen kuntotutkimus- ja korjaushistoria tulee olla selvillä 
korjausrakentamishankkeeseen ryhdyttäessä. Tehtyjen kuntotutkimusten ikä, laajuus 
ja luotettavuus sekä niissä annetut arviot rakennuksen kunnosta sekä tutkittujen 
rakennusosien jäljellä olevasta käyttöiästä tulee ottaa huomioon 
korjausrakennushanketta suunniteltaessa. Korjaushanketta aloitettaessa on tutkittava 
kaikki mahdollisesti korjaushankkeeseen sisältyvät kohteet asianmukaisin 
menetelmin johtopäätösten teon pohjaksi.  
Jos olemassa olevassa kuntotutkimuksessa on arvioitu esimerkiksi parvekkeiden 
betonikaiteiden jäljellä olevaksi käyttöiäksi kymmenen vuotta ja tutkimuksesta on 
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kulunut useita vuosia, on tilanteen päivittäminen ja uusi tutkimus aiheellinen. Jos 
rakennusosalle on tehty kevyt korjaus ja toimenpiteille tai materiaaleille annettu 
käyttöikä on pitkällä, tulee korjattu kohde tutkia uudelleen.  
Kuntotutkimus on syytä tehdä uudelleen myös, mikäli on aiheellista epäillä 
aikaisemmin tehtyjen tutkimusten luotettavuutta tutkimuksen laajuuden, 
näytemäärien tai tehtyjen päätelmien perusteella. Samalla voidaan tehdä huomioita 
tehtyjen korjaustoimenpiteiden toteutuneesta käyttöiästä ja huoltotarpeesta.  
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3 KUNTOTUTKIMUKSET  
 
3.1 Silmämääräinen kuntoarvio 
 
Rakennuksen kuntotutkimustarvetta selvitetään silmämääräisellä seurannalla ja 
kohdekohtaisilla kuntoarvioilla. Silmämääräinen kuntoarvio tehdään maasta käsin 
ilman nostokalustoa ja sillä pystytään havaitsemaan lähinnä näkyvissä olevat 
pintavauriot. Kuntoarvion avulla saadaan alustava arvio korjaustarpeesta, joka 
tarkentuu kuntotutkimuksella ja lisäselvityksillä. Kuntoarvion perusteella ei voida 
selvittää korjaustarpeen laajuutta, vaan korjaushankkeen toimenpiteet ja korjaustapa 
tulee selvittää kuntotutkimuksen perusteella. Pelkkään silmämääräiseen kuntoarvioon 
perustuvat korjaustoimenpiteet saattavat johtaa ali- tai ylikorjaamiseen sekä tulevan 
käyttöiän väärin arvioimiseen; korjataan näkyviä esteettisesti haittaavia vaurioita ja 
vaurioiden syy jätetään selvittämättä. (JUKO s. 19-20). Kuntoarvion perusteella ei 
yleensä pystytä ennakoimaan vaurioiden ja korjaustarpeen syntymistä. (By42 s. 8)  
 
3.2 Kuntotutkimuksen kohde, laajuus ja sisältö 
 
Kuntotutkimuksen suunnitteluvaiheessa kuntotutkija arvioi kiinteistön 
tutkimustarpeet sekä asettaa tutkimuksen tavoitteet ja määrittää laajuuden. (JUKO s. 
20 kuva 2.2). Tutkittavat asiat on eri kohteissa asetettava tärkeysjärjestykseen. 
Rakennuksesta tutkittavat seikat voidaan ryhmitellä eri tavoin, esimerkiksi 
terveellisyyteen ja turvallisuuteen vaikuttavat, korjausmenetelmän valintaan ja 
käyttöikään vaikuttavat sekä esteettisyyteen vaikuttavat. (JUKO, s. 21)  
Tutkimuksen sisällön määrittäminen edellyttää kohteen perustietojen hallintaa sekä 
yleistä rakennushistorian tietämystä eri aikakausille ominaisista rakennustavoista 
sekä rakennusteknisistä ratkaisuista. Kokemuksen avulla kuntotutkija tuntee eri 
aikakausien rakennusten yleisiä ongelmakohtia ja vaurioiden syntymekanismeja.  
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3.3 Kuntotutkimuksen tekijän valinta 
 
Korjausrakentamisessa on hyödyllistä, jos kohteen korjaussuunnitteluryhmän 
jäsenenä toimii kuntotutkimuksen tekijä. Etuna tässä toimintamallissa on kohteen ja 
sen kunnon hyvä tuntemus. (Valtonen 15.06.2011) Kuntotutkijan tulisi olla kokenut, 
korjausrakentamiseen erikoistunut pätevä rakennesuunnittelija, joka hankkii kohteen 
tutkimukseen tarvittavat tiedot ja perehtyy kohteeseen henkilökohtaisesti. 
Kuntotutkimusta tilattaessa kuntotutkijalta pyydetään kuntotutkimusohjelma, jossa 
kohteeseen perehdytään ja arvioidaan tutkimuksen kohteella vaatima aika sekä 
laaditaan näytteille tehtävä laboratorio-ohjelma. Tutkija arvioi tarvittavan 
näytteidenottomäärän ja päättää yksilöidysti, mitä tutkitaan. Kuntotutkijan pitää 
varata raportoinnille ja johtopäätösten tekemiselle riittävä aika. Taustatietojen ja 
aikatauluarvioiden perusteella laaditaan tarjous kuntotutkimuksesta, jota tarvittaessa 
tarkennetaan yksikköhintojen perusteella kuntotutkimuksen aikana.  
Käytännön järjestelyt kuntotutkimuksen onnistumiseksi on tehtävä huolellisesti. 
Esimerkiksi kuntotutkimuksen tekemiseen tarvittava nostokalusto ammattitaitoisine 
kuljettajineen on syytä tilata tuntityönä, jotta tutkimuksen laatu ei vaarannu 
riittämättömästä tutkimusajasta. Tutkimusaika kohteessa on useimmiten 1-2 
työpäivää ja näytteitä porataan keskimäärin yksi tunnissa. Tutkimus ei koostu 
pelkästään porausnäytteiden ottamisesta, vaan samaan aikaan tutkija tarkastelee 
kohteen detaljien kuntoa muilta osin. (Valtonen 15.06.2011)  
 
3.4 Muut tutkimukset 
 
Rakennusteknisen kuntotutkimuksen lisäksi hankesuunnittelua varten tulee aina 
tehdä vaarallisten aineiden kartoitukset. Tällöin osataan varautua vaarallisista aineista 
aiheutuviin lisäkustannuksiin erityisesti purkuvaiheessa sekä vältetään ihmisten ja 
ympäristön altistuminen terveydelle vaarallisille aineille (Rakentajain kalenteri 2011, 
s. 98).  
Yleisimmät vaaralliset aineet ovat asbesti useiden eri rakennusmateriaalien 
ainesosana,  PAH- eli kivihiilipikiyhdisteet erilaisina pikisivelyinä, raskasmetallit 
sekä öljy-yhdisteet. Elementtisaumat sisältävät tyypillisesti lyijyä sekä 
polykloorattuja bifenyylejä (PCB –yhdisteitä). Myös varsinaisesti myrkyllisiä aineita 
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sisältämätön rakennusmateriaali saattaa mikrobien vaurioittamana aiheuttaa 
terveellisyysriskin (Rakentajain kalenteri 2011, s. 98).  
Rakennusteknisen kuntotutkimuksen lisäksi tulee tehdä erityissuunnittelualojen kuten 
talotekniikan kuntotutkimukset, mikäli korjaushankkeeseen sisällytetään esimerkiksi 
linjasaneeraustoimenpiteitä.  
 
3.5 Johtopäätökset kuntotutkimuksen perusteella  
 
Kuntotutkimus on korjausrakennushankkeen tärkeimpiä työvaiheita, koska 
korjaustavan valinnan tulee aina perustua kuntotutkimuksesta saatuun tietoon 
rakennusosien kunnosta ja jäljellä olevasta teknisestä käyttöiästä. 
Kuntotutkimusraportti tulee aina olla laadittu niin, että hankesuunnittelu- ja 
suunnitteluvaiheen toimijat pystyvät tekemään ratkaisunsa korjaustarpeesta 
johtopäätösten perusteella. Raportin lopputuloksena annetaan teknisesti mahdolliset 
vaihtoehdot, joille arvioidaan käyttöikä ja kustannus. Hankesuunnitteluvaiheen 
pääsuunnittelija voi raportin laatimisvaiheessa esittää kuntotukijalle näkemyksensä 
siitä, mitä tutkimustuloksista riippumatonta tietoa tutkimusraportissa esitetään.  
Pääsuunnittelijan hankkiman taustatiedon perusteella voidaan esimerkiksi raportin 
johtopäätösten esittelyosiossa yksiselitteisesti todeta, että kohderakennus on 
asemakaavamerkinnällä suojeltu eikä julkisivumateriaalin muuttaminen ole 
mahdollista.  
Kuntotutkija ehdottaa yhtä mielestään parasta korjausratkaisua, mutta lopullisen 
edullisuusanalyysin tekee tilaaja käyttäen apunaan kuntotutkijan asiantuntemusta. 
Kuntotutkija esittelee päätelmänsä korjaussuunnitteluryhmälle projektin 
alkuvaiheessa, joka on yleensä hankesuunnitteluvaihe. Vaativissa korjaushankkeessa 
on tärkeää, että kuntotutkija on mukana vielä toteutussuunnittelun alkaessa 
tukemassa luonnossuunnittelua sekä tarvittaessa täydentämässä kuntotutkimusta 
lisätutkimuksilla ja rakenneavauksilla. Hanke- ja luonnossuunnitteluvaiheen 
kuntotutkimus tulee tilata tuntilaskutustyönä, koska tämän vaiheen päätökset ovat 
tärkeitä korjaustavan oikean perusteellisuusasteen valinnassa. Kuntotutkimuksen 
hinta on yleensä alle 1% rakennuskustannusten hinnasta, vaikka 
tutkimustoimenpiteiden avulla valitaan korjaushankkeen tekninen taso, 
kustannustaso sekä tuleva käyttöikä. Jos vauriot ovat erittäin selkeitä kuten pakkas- 
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tai korroosiovauriot, riittää normaali peruskuntotutkimus. Jos kohde vaikuttaa 
hyväkuntoiselta ja halutaan varmistaa, että piileviä vikoja ei ole ja että korjauksen 
käyttöikä on varmasti selvityksen mukainen, pitää kuntotutkimuksen olla 
normaalitutkimusta huomattavasti laajempi. Kevyempi korjaustapa saattaa vaatia 
raskaamman kuntotutkimuksen kuin rakenteen purkaminen ja uusiminen. (Valtonen 
15.06.2011)  
Korjausrakentamisen hankesuunnitteluvaiheen pääsuunnittelijan tulee tuntea 
kuntotutkimusprosessi riittävän hyvin ymmärtääkseen, mitä tutkitaan ja mitä tietoa 
kuntotutkimusraportista on luettavissa. Pätevällä kuntotutkijalla ei välttämättä ole 
kokemusta rakennuslupahakemusprosessista hakijan edustajana; kuntotutkija on 
todennäköisesti toiminut korjaushankkeeseen osallistuneena rakennesuunnittelijana.  
Pääsuunnittelijan tehtävänä on laajentaa ja lisätä kohteen kunnon 
tarkastelunäkökulmia. Kuntotutkija ja pääsuunnittelija voivat 
hankesuunnitteluvaiheessa esittää yhdessä tilaajalle näkemyksensä tehtyjen 
tutkimusten riittävyydestä korjaustavan valitsemiseksi sekä esittää mahdollista 
lisätutkimustarvetta.  
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4 HANKEPÄÄTÖS  
 
4.1 Hankesuunnittelun käynnistäminen 
 
Hankesuunnittelua käynnistettäessä valitaan suunnitteluryhmä asiantuntijoista, joilla 
on riittävä pätevyys tietojen kokoamiseen sekä johtopäätösten tekemiseen aineiston 
perusteella. Määritellään tarvittavan hankesuunnitelman tarkkuustaso sekä 
esitysmuoto. (Kiviniemi, s. 22) Tässä yhteydessä todetaan, että korjaushankkeelle on 
edellytykset, tarve on selvitetty ja että eri osapuolilla on vastuiden edellyttämä 
määräysvalta olemassa. Todetaan myös, että riittävät lähtötiedot ovat olemassa. 
(ATL/ KLi PS-TELU 2010 luonnos)  
 
4.2 Hankkeen sisältö ja laajuus 
 
Hankkeen sisältö ja laajuus määritellään kuntotutkimusten perusteella.  
Hankesuunnitteluvaiheessa jokaisen erikoisalan asiantuntijat laativat omat 
hankesuunnitelmansa. Kiinteistön haltijalle muodostuu kokonaiskuva kiinteistön eri 
osa-alueiden korjaustarpeista sekä arvio korjaushankkeen kokonaiskustannuksista. 
Kiinteistölle on mahdollista laatia korjausaikataulu rakennusteknisille ja 
taloteknisille kunnostushankkeille sekä määritellä korjausten kiireellisyysjärjestys, 
mikäli kaikkia kunnostustöitä ei tehdä perusparannusluontoisesti samanaikaisesti, 
vaan osakorjauksena.  
Rakennushankkeeseen ryhtyvän ja hankesuunnitteluryhmän tulee muokata eri aloilta 
ja eri tavoin kerätty tieto kokonaisuudeksi, jonka perusteella kohteen korjausohjelma 
laaditaan. Korjausohjelman aikataulun laadintaan vaikuttaa eri rakennusosien kunto 
sekä erilaisten rakennusosien korjaustapojen vaikutus toisiin, erityisesti säilytettäviin 
rakennusosiin.  
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4.3 Hankkeen suunnitteluratkaisun valintaperusteita 
 
4.3.1 Kohdekohtainen tarve  
Korjaushankkeen laajuus ja perusteellisuus valitaan korjattavan kiinteistön 
korjaustarpeen mukaan. Korjaustarve selvitetään kuntotutkimusten ja rakennuksen 
lähtötietojen sekä kunnossapito- ja korjaushistorian perusteella.  
Lähtökohta on aina yksittäinen rakennus, jonka ominaisuudet ja korjaustarve voivat 
olla tavanomaisesta poikkeavat. Korjaustarve voi olla kahdessa samaan aikaan ja 
samoilla suunnitelmilla tehdyissä rakennuksissa täysin erilainen. (JUKO, s. 23) 
Rakennusvaiheessa samanlaiset rakennukset ovat korjausvaiheessa yksilöllisiä, 
joiden keskinäiset erot korjaustarpeessa voivat johtua rakennusaikaisista syistä, kuten 
rakennusosan valmistusvirhe tai käyttöiän aikana ilmenneistä erilaisista olosuhteista, 
kuten vaihtelevasta säärasituksesta.  
 
4.3.2 Asemakaavalliset ja rakennussuojelulliset lähtökohdat  
Hankesuunnitteluvaiheen pääsuunnittelijan tulee selvittää korjausrakennuskohdetta 
koskevat  viranomaislähtötiedot. Ensisijaisesti hankkeen päätöksentekoon vaikuttaa 
yleensä asemakaan lainvoimaisuus ja asemakaavamääräykset. Kohde voi olla 
asemakaavassa suojeltu, alueella voi olla rakennuskielto uuden asemakaavan 
laatimisen ja vahvistumisen ajaksi tai alueelle on laadittu yhtenäiset 
korjaustapaohjeet. Asemakaavamerkinnöistä ja –määräyksistä käyvät ilmi 
mahdolliset ääneneristysvaatimukset liikennemelua vastaan tai yleiselle kululle 
varattavat tontin osat sekä asemakaavaan merkityt rasitteet.  
Keskeisillä paikoilla esimerkiksi kaupunkien keskusta-alueilla saatetaan edellyttää 
julkisivutoimenpiteiden yhteydessä kaupunkikuvallista tai teknistä neuvottelukunnan 
lausuntoa liitettäväksi varsinaiseen rakennuslupahakemukseen. Suojeltujen 
rakennusten korjausrakentamistoimenpiteet edellyttävät yhteydenpitoa alueellisten 
museoviranomaisten ja valtakunnallisesti merkittävät kohteet Museoviraston kanssa.  
Korjauksen hankesuunnitteluvaiheessa selvitetään tulevien neuvottelu- ja 
lausuntotarpeiden laajuus ja tiedostetaan tulevan toteutussuunnittelun resurssitarpeita 
sekä suunnitteluajan että suunnittelijoiden pätevyys- ja kelpoisuusvaatimusten osalta.  
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4.3.3 Viranomaisvaatimukset ja määräykset  
Vanhan rakennuksen korjauksen yhteydessä ei välttämättä pyritä korjausajankohdan 
viranomaismääräysten toteuttamiseen ainakaan kaikilta osin. Erityisesti 
rakennussuojelulliset arvot voidaan katsoa merkittävämmiksi kuin rakennusosan 
ulkonäön muuttaminen. Terveellisyyteen ja käyttöturvallisuuteen liittyvät 
rakennusosien ominaisuudet on kuitenkin säilytettävä vähintään alkuperäisellä tasolla 
eikä turvallisuusriskiä saa lisätä.  
Pelastusviranomaisen kanssa tulee neuvotella tapauskohtaisesti 
korjausrakennuskohteen pelastusvalmiuden tason kohennuksista mahdollisuuksien ja 
paikallisten vaatimusten mukaan.  
Korjausrakennuskohteessa, joka ei ole julkinen rakennus ja jossa tehdyt toimenpiteet 
eivät ole huomattavia, ei edellytetä täydellistä esteettömyyttä. 
Esteettömyysvaatimukset tulisi kuitenkin hankesuunnittelusta lähtien ottaa huomioon 
mahdollisten myöhempien korjaushankkeiden varalta. Esimerkiksi hissittömään 
taloon saatetaan vuosien kuluttua asentaa hissit, jolloin aikaisemmissa muutostöissä 
ei saa tehdä esteetöntä kulkua vaikeuttavia toimenpiteitä.  
Rakennuksen sijainti tontin rajalla ja korjaustoimenpiteiden aiheuttama 
rakennusosien kasvu ulos päin edellyttävät neuvottelua toimenpiteiden 
toteutustavoista ja -mahdollisuuksista asianomaisen rajanaapurin kanssa ja 
korjaushankeprosessin aikana tulee varautua rasitesopimuksen laadintaan tai 
sijoitusluvan hakuprosessiin.  
Rakennuslupahakemuksen liitteeksi edellytetään usein varsinkin perusteellisissa 
kunnostushankkeissa liitteeksi kohteesta tehdyt kuntotutkimukset; näin viranomainen 
pyrkii omalta osalta ohjaamaan korjaustoimenpiteiden kohdistamista todellisten 
korjaustarpeiden mukaan.  
Pääsuunnittelijan tehtävänä korjausrakentamishankkeeseen ryhtyvän edustajana on 
usein korjattavan kohteen alkuperäisen suunnittelijan kanssa neuvotteleminen tai  
tulevista korjausratkaisuista tiedottaminen. Tiedottaminen ei ole määräyksiin 
perustuva viranomaisvaatimus, mutta kohteen alkuperäisen suunnittelijan kuulemista 
mieluiten jo hankesuunnitteluvaiheessa voidaan pitää eettisesti hyväksyttävänä 
toimintamallina sekä korjaustavan valinnan yhtenä kriteerinä.  
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4.3.4 Kestävä kehitys ja rakennuksen odotettavissa oleva käyttöikä  
Kestävä kehitys korjaustapaa valittaessa voidaan ottaa huomioon eri tavoin. Voidaan 
pyrkiä saavuttamaan mahdollisimman pitkä käyttöikä tai voidaan pyrkiä 
huomattavasti parantamaan rakennuksen energiatehokkuutta. Raskaan korjaustavan 
vaihtoehtona voidaan tarkastella kevyttä, vain välttämättömiä korjaustoimenpiteitä 
sisältävää tapaa ja välttää ylikorjausta. Kevyttä korjausta harkittaessa tulee selvittää 
korjauksen kyky poistaa vaurioiden aiheuttama haitta sekä uusien vaurioiden 
syntyminen. (JUKO, s. 25)  
Korjausratkaisua tulee arvioida kokonaisuutena, jonka käyttöikään vaikuttaa 
materiaalien ominaisuuden lisäksi suunnitteluratkaisut ja rakennustyön suorituksen 
laatu. (JUKO, s. 25) Olemassa olevan rakennuksen energiatehokkuutta tulisi 
käyttöiän tavoin käsitellä kokonaisuutena. Rakennusosien kunnossa pitäminen ja 
detaljisuunnitelmien huolellinen toteutus vaikuttavat vanhan rakennuksen 
energiatehokkuuteen; kuiva ja asianmukaisesti tiivis seinärakenne parantavat 
energiataloudellisuutta huomattavasti.  
Korjaustapoja vertailtaessa voidaan päätyä käyttämään rakennusosan jäljellä oleva 
käyttöikä loppuun eli korjaus siirretään myöhempään ajankohtaan. Tässä 
vaihtoehdossa ei käyttäjien turvallisuus tai rakennuksen terveellisyys saa vaarantua 
eikä korjaamatta jättämisellä saa olla vaikutusta muiden rakennusosien vaurioiden 
etenemiseen. Entiselleen jätettävän rakennusosan korjaus myöhemmässä vaiheessa 
tulee ottaa huomioon rakennuksen muita korjauksia tehtäessä.  
Hankesuunnitteluvaiheessa pääsuunnittelijan olisi hyvä esittää rakennushankkeeseen 
ryhtyvälle rakennuksen käyttöiän aikana tuleviin kehitystarpeisiin varautumista niin, 
että myöhemmät muutostoimenpiteet ovat mahdollisia ilman, että aikaisemmat 
raskaat korjaustoimenpiteet joudutaan tekemään kokonaan tai osittain uudelleen. 
asuinrakennuksissa tämänkaltaisia muutostarpeita ovat esimerkiksi hissien 
rakentaminen, parvekkeiden rakentaminen parvekkeettomiin asuntoihin, 
ullakkoasuntojen rakentaminen, asuntojakauman muutokset tai osittaiset 
käyttötarkoituksen muutokset rakennuksen sisällä.  
 
 
 
  13 
4.3.5 Kustannusvertailu  
Korjausrakentamisen hankesuunnitelmaan sisällytetään kustannusvertailu 
korjausvaihtoehtojen välillä. Kustannuksia tulee tarkastella sekä 
investointikustannusten että elinkaarikustannusten perusteella. 
Investointikustannusten suuruusluokkaa arvioidaan alustavasti 
hankesuunnitteluvaiheessa määrälaskentaan perustuen. Investointikustannusarvioon 
sisällytetään varsinaisen rakennusurakan hinnan lisäksi lisätyöt, rakennuttamis- ja 
valvontakustannukset, kuntotutkimus- ja suunnittelukustannukset sekä 
korjaustoimenpiteisiin liittyvät hankinnat. (JUKO, s. 27). Investointikustannuksia 
arvioitaessa otetaan huomioon esimerkiksi viranomaisvaatimuksista johtuva 
korjauksen edellyttämä toteutustaso, suojelun tai keskeisen sijainnin edellyttämä 
laatutaso sekä kunnostustoimenpiteiden jälkeinen käyttötarkoitus.  
Kustannusvertailussa tulee tarkastella myös korjauksen käyttöiän aikana kertyviä 
elinkaarikustannuksia. Näitä ovat esimerkiksi korjausinvestoinnit, kunnossapito, 
energiankulutus sekä käyttöiän päätyttyä rakenteen purkamis- ja 
uudelleenrakentamiskustannukset. (JUKO, s. 27)  
 
4.3.6 Toteutettavuus ja toteutustavat  
Teknisesti soveltuvista korjaustavoista tulisi valita vaihtoehto, joka parhaiten täyttää 
tilaajan asettamat vaatimukset. (JUKO, s. 23) Samalla tavalla kuin 
kustannusvertailussa, myös toteutettavuusvertailussa tulee ottaa huomioon valitun 
korjaustavan odotettavissa oleva käyttöikä, huollettavuus ja kunnossapidon 
toteutettavuus.  
Toteutettavuuden mukaan vertailtavia ominaisuuksia voivat olla korjausratkaisun 
työstön hinta, aikataulu sekä vaikutukset asumisturvallisuudelle ja –mukavuudelle 
sekä työturvallisuudelle. Useimmiten odotettavissa oleva pitkä käyttöikä on 
kokonaisvaltaisesti edullinen ratkaisu ja tilapäisiä epämukavuustekijöitä kannattaa 
sietää, jos huoltovälit ovat pitkiä.  
 
4.4 Hankesuunnitelma 
 
Valmis hankesuunnitelma on tilaajan ja korjattavan rakennuskohteen tarpeet 
kirjattuna hankeohjelmaksi. (Kiviniemi s.29) Hankesuunnitelma voi kohteesta ja 
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korjaustarpeen laajuudesta riippuen sisältää erilaisia osioita hankkeen lähtötiedoista. 
Hankesuunnitelmassa pitää olla ainakin eri tahoilta kootut kiinteistön lähtötiedot sekä 
merkinnät puuttuvista tai epävarmoista tiedoista, kuntotutkimuksen yhteenveto ja 
johtopäätökset sekä korjausten laajuutta ja korjausmenetelmiä koskevien 
vaihtoehtojen määrittely. Hankesuunnitelma sisältää alustavan kustannusarvion 
yhdestä tai useammasta korjausvaihtoehdosta päätöksentekoa varten ja vaiheen 
lopputuloksena tulisi olla päätös kohteen korjaustavasta. (Kiviniemi, s. 22) 
Korjaustavasta päättää aina kiinteistön omistaja.  
Korjausrakennuskohteen hankesuunnitelmassa tulisi esittää selkeästi asiantuntijoiden 
ehdotus parhaaksi korjausvaihtoehdoksi perusteluineen. Hankesuunnitelmassa ei 
tehdyistä tutkimuksista huolimatta voida koskaan tietää kaikkea tulevia 
korjaustoimenpiteitä koskevia asioita. Korjausrakentamisen luonteeseen kuuluu 
aikaisempien suunnitelmista poikkeamisien toteaminen sekä näkymättömissä toisten 
rakennusosien alla sijaitsevien rakenteiden kunnon ennakoimattomuus. 
Pääsuunnittelijan ja hankesuunnitteluryhmän tulee arvioida muutosriskejä ja 
valmistaa tilaajan edustajat ottamaan mahdolliset tulevat lisä- ja muutostyöt 
huomioon. Hankesuunnitelmassa voidaan esittää tyypillisiä lisäkustannuksia 
aiheuttavia riskitekijöitä, joiden toteutuminen on mahdollista, mutta ei kuitenkaan 
varmaa.  
Mikäli kohteen korjaustavoitteiden asettamien kriteerien perusteella ei löydetä 
selkeästi soveliainta korjaustapaa, on haettava lisäkriteerejä oikeiden 
korjausmenetelmien valitsemiseksi. (JUKO, s. 24)  
Hankesuunnitteluvaiheessa pätevä pääsuunnittelija kykenee muodostamaan 
käsityksen hankkeen luonteen mukaan suunnitteluprosessin eri vaiheista ja 
korjaustoimenpiteiden vaatimasta kokonaisaikataulusta, jota myöhempi 
suunnittelutieto osaltaan täsmentää.  
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5 INVESTOINTIPÄÄTÖS  
 
5.1 Yhteenveto ja suunnittelun käynnistäminen 
 
Korjausrakennushankkeen hankesuunnitelman tulee toimia toteutussuunnittelun 
lähtökohtana ja tukena. Hankesuunnitteluvaiheen pääsuunnittelijan tulee 
hankesuunnittelun aikana olla mukana selvittämässä edellytyksiä eri korjaustapojen 
valinnoille ja osata asiantuntemuksellaan ja kokemuksellaan ohjata 
toteutuskelpoisten suunnitteluvaihtoehtojen valintaa. Hankesuunnitelma toimii 
korjausrakennushankkeen investointipäätösten ja budjetoinnin perusteena ja 
esimerkiksi asunto-osakeyhtiöiden yhtiökokousten tekemien päätösten pohjana. Jos 
hankesuunnitelma sisältää runsaasti selvittämättömiä oletuksia päätöksenteon 
pohjaksi, hanke saattaa viivästyä huomattavasti, kun suunnitteluvaiheessa joudutaan 
mahdollisten muutostarpeiden selvittyä käymään päätöksentekoprosessi läpi 
uudelleen. Mahdolliset muutokset saattavat vaikuttaa hankkeen hinta-arvioon, jolloin 
hankeen toteutuminen saattaa kokonaisuudessaan siirtyä ja korjaustarpeen 
aiheuttaneet vauriot edetä. Parhaimmillaan rakennushankkeeseen ryhtyvä varaa 
riittävästi aikaa sekä suunnittelulle että päätöksentekoprosessille, jolloin 
suunnitelmien ja toteutuksen eri vaiheista voidaan antaa riittävästi tietoja päätösten 
tekemiseksi esimerkiksi taloyhtiön osakkaille.  
Hankesuunnitteluvaiheen pääsuunnittelijan ei tarvitse olla sama, kuin varsinaisen 
toteutussuunnitteluvaiheen maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön sekä PS 01 
tehtäväluettelon määrittelemä  pääsuunnittelija (RT 10-10764). 
Hankesuunnitteluvaiheen pääsuunnittelijan ei pidä ottaa toteutussuunnitteluvaiheen 
suunnittelijan roolia, vaan suunnitteluratkaisut tulee tehdä suunnitteluryhmässä 
normaalin suunnitteluprosessin tavoin. Mikäli hankesuunnitteluvaiheen 
pääsuunnittelija tietää jatkavansa suunnittelua myös toteutukseen, rakennuslupa- ja 
urakkalaskentapiirustuksiin tähtäävässä toteutussuunnitteluvaiheessa, voi 
hankesuunnitteluvaiheeseen sisällyttää harkinnan mukaan luonnosmateriaalia.  
Kaikissa korjausrakennushankkeissa hanke- ja toteutussuunnittelun erottaminen 
toisistaan täysin ei ole tarkoituksenmukaista. Tehtävien mieltäminen ja järjestäminen 
yksittäisten tapahtumien sijasta johdonmukaisesti jatkuviksi prosesseiksi voi olla 
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pääsuunnittelijalle suureksi avuksi suunnittelun johtamisen monipuolisen 
kokonaisuuden hallinnassa. Tietoisuus tärkeimpien tehtäväprosessien jatkumisesta 
tukee niiden huolellista ennakkosuunnittelua ja ennakoivaa läpivientiä. (Posti 
09.06.2011) Pienissä hankkeissa sama suunnitteluryhmä voi toimia sekä hanke- että 
toteutussuunnittelijoina. Tässäkin tapauksessa suunnitteluprosessin vaiheistaminen 
selkeästi hanke- ja toteutusvaiheeseen antaa rakennushankkeeseen ryhtyvälle 
edellytykset investointi- ja toteutuspäätösten tekemiselle.  
 
5.2 Pääsuunnittelijan tehtävät korjaushankkeen tarveselvitys- ja 
hankesuunnitteluvaiheessa 
 
Oheen on listattu Pääsuunnittelun tehtäväluettelon 2010 luonnoksen kohtien A 
Tarveselvitys sekä B Hankesuunnittelu mukaan luonnoksen ja tämän tutkielmatyön 
sisältämiä pääsuunnittelijan tehtäviä tarveselvitys-, hankesuunnitteluvaiheissa. 
Kirjoittajan omat lisäykset tehtäväluettelon luonnostekstiin on merkitty kursiivilla.  
 
A TARVESELVITYS 
 A1 Edellytysten toteaminen 
- todetaan, että tarve on olemassa  
- todetaan, että käytössä on pätevä henkilöstö ja että tarvittavat 
sopimukset on allekirjoitettu 
- todetaan, että osapuolilla on vastuiden edellyttämä määräysvalta 
olemassa 
- tutustutaan korjausrakennuskohteeseen paikalla  
- tehdään alustava silmämääräinen arviointi  
 A2 Valmistelu  
 A3 Käynnistäminen  
 A4 Suoritus  
- selvitetään tarve ja kirjataan esimerkiksi tarveselvitysraporttiin tai -
muistioon 
 A5 Suorituksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen  
- hankitaan tarveselvitykselle kirjallinen hyväksyntä 
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B HANKESUUNNITTELU 
 B1 Edellytysten toteaminen 
- todetaan, että tarve on selvitettynä tai tarveselvitys tekeillä  
- todetaan, että käytössä on pätevä henkilöstö ja että tarvittavat 
sopimukset on allekirjoitettu 
- todetaan, että osapuolilla on vastuiden edellyttämä määräysvalta 
olemassa 
 B2 Valmistelu  
- sovitaan rakennushankkeeseen ryhtyvän kanssa miten huolehditaan 
siitä, että käytettävissä on tarvittavat lähtötiedot: 
- kaavan ja rakennusjärjestyksen asettamat vaatimukset  
- kaavamerkinnät ja- määräykset sekä tulkinta 
- suojelumääräykset 
- rakennuksen ympäristövaikutuksen arviointitiedot 
- kaavan ja rakennuspaikan olosuhteet 
- kaupunki- tai maisemakuva 
- selvitetään, onko alueelliset korjaustapaohjeet 
- alkuperäisen suunnittelijan kuuleminen  
- kaupunkikuvaviranomaisten ennakkolausunnon tarpeen selvitys 
- naapurirakennukset 
- naapurien suostumuksen tarve  
- rasitteiden perustamisen tarve  
- sijoituslupahakemuksen tarve 
- maaston korkeuserot, maasto-olosuhteet, pinnantasaus- tai 
pintavesisuunnitelman tarve 
- pohjarakennusolosuhteet, pohjatutkimuksen tarve 
- kasvillisuus, ilmansuunnat, pienilmasto 
- kunnallistekniikka, liittyminen katuun tai tiehen, muutostarpeet 
- tilaohjelma, aikataulu ja toteutusmuoto  
- rakennuksen sisä- ja ulkoarkkitehtuuri ympäristöineen; soveltuvat 
korjaustoimenpiteet 
- historialliset ja rakennustaiteelliset ominaisuudet 
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- arkistoidun materiaalin selvittäminen; vanhat rakennuspiirustukset, 
valokuvat 
- käytetyt materiaalit ja rakennustapa (kuntotutkimus) 
- rakennuksen korjaushistorian selvitys 
- rakennuksen kuntotutkimushistorian selvitys 
- rakennuksen kunto selvitettynä KUNTOTUKIMUKSELLA 
- rakennuksen terveydelliset olosuhteet (kuntotutkimus) 
- rakennusfysikaaliset ominaisuudet (kuntotutkimus) 
- kuntotutkimuksen tuloksiin tutustuminen, johtopäätösten analysointi 
- korjaustapojen vertailu ja seulonta 
- teknisen neuvottelukunnan ennakkolausunnon tarpeen selvitys 
- sovitaan, että rakennushankkeeseen ryhtyvä tekee tarvittavat 
päätökset, jotta hankkeelle asetetut vaatimukset ovat tiedossa ja 
voidaan saattaa suunnittelijoiden tietoon  
- sovitaan rakennushankkeeseen ryhtyvän kanssa, miten huolehditaan 
siitä, että lähtötiedot ovat ajan tasalla 
- kirjataan puuttuvat lähtötiedot 
- sovitaan rakennushankkeeseen ryhtyvän kanssa tarvittavat mittaukset 
ja tutkimukset: erikoisalojen kuntotutkimukset, vaarallisten aineiden 
kartoitus 
- avustetaan rakennushankkeeseen ryhtyvää selvitettäessä hankkeen 
vaatimat ja riittävät tosiasialliset edellytykset hankkeen suunnitteluun 
ja toteuttamiseen  
- selvitetään ja käydään alustavasti tarvittavat viranomaisneuvottelut  
- rakennusvalvonta-, pelastus-, museoviranomaiset  
- avustetaan rakennushankkeeseen ryhtyvää määrittelemään hankkeen 
rakennussuunnittelun ja erikoisalojen suunnittelun tarpeen 
- varmistetaan, että suunnittelijoilla on RakMK A2 mukaisesti 
suunnittelutehtävän edellyttämä kelpoisuus 
 B3 Käynnistäminen  
 B4 Suoritus  
- kootaan hankesuunnitteluraportti  
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- raportti sisältää vähintään hankkeen kuvauksen, laajuuden, laadun 
määrittelyn, kustannusarvion ja alustavan aikataulun 
- arvioidaan lisäkuntotutkimusten ja rakenneavausten tarve 
- korjaustarpeiden priorisointi 
- arvioidaan tulevia käyttö- ja korjaustarpeita 
- arvioidaan tulevan hankkeen toteutukseen vaikuttavia riskitekijöitä 
 B5 Suorituksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen  
- hankitaan hankesuunnitelmalle kirjallinen hyväksyntä 
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11. Pääsuunnittelijakoulutus on 
suunnittelun ja johtamisen 
koulutusohjelma, jonka tavoitteena on tukea 
pääsuunnittelutehtävissä toimivien 
asiantuntijoiden edellytyksiä ja valmiuksia 
vastata tulevaisuuden osaamisvaatimuksiin. 
Koulutuksen laajuus on 17 opintopistettä. 
Aalto University Professional Development 
- Aalto PRO - valmentaa sekä uusia että 
kokeneita osaajia edelläkävijöiksi alallaan. 
Aalto PROn koulutukset ovat yhdistelmä 
käytännön osaamista ja uusinta 
tutkimustietoa. Oppijakeskeisyys on 
koulutuksissa avainroolissa. Aalto PRO 
tarjoaa monipuolisen valikoiman 
koulutuspalveluita ja laajan 
osaamisverkoston. 
Aalto University Professional Development - Aalto PRO 
Pääsuunnittelijan 
osallistuminen 
korjauskohteen 
hankesuunnitteluun 
- Kuntotutkimuksen 
johtopäätökset ja 
korjaustavan 
valinta 
11. Pääsuunnittelijakoulutus 
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